

การแบ่งงวดงานและกำหนดวันแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2103 (แผนกซ่อมบำรุง กสน.ชย.ทอ.)

ผู้เสนอราคาต้องยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการ แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด งานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่	จำนวนเงินคิดเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จ ภายใน(วัน) นับถัดจาก วันลงนาม ในสัญญาจ้าง
1	40	<u>ชั้น2</u> - รื้อถอนวัสดุปูพื้นของเดิม - รื้อถอนชุดประตูของเดิม - พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. - ติดตั้งชุดประตูพร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งบัวเชิงผนัง - เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย	60
2	60	<u>ชั้น1</u> - รื้อถอนวัสดุปูพื้นของเดิม - รื้อถอนชุดประตูของเดิม - รื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม - ติดตั้งผนังซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าว - พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. - ติดตั้งชุดประตูพร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้งบัวเชิงผนัง - ติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ - งานทาสี - ทดสอบงานระบบประปาสุขาภิบาล - เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย	120
รวม 2 งวด	100		120 วัน

หมายเหตุ

ผู้รับจ้าง สามารถส่งมอบงานและเบิกเงินข้ามงวดได้ เมื่อปฏิบัติงานในงวดนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์